

Forventet opstarts uge på de enkelte blokke		
Der kan forekomme ændringer		
Adresse	Opstart blok	Forventet afsluttet.
Snogebæksvej 11		
Snogebæksvej 13		
Snogebæksvej 15		
Snogebæksvej 17		
Snogebæksvej 19		
Snogebæksvej 21		
Snogebæksvej 23		
Snogebæksvej 25		
Snogebæksvej 27		
Snogebæksvej 35		
Snogebæksvej 37		39/2020
Snogebæksvej 39		45/2020
Snogebæksvej 29		50/2020
Snogebæksvej 31	33/2020	3/2021
Snogebæksvej 33	37/2020	10/2021
Snogebæksvej 41	42/2020	16/2021
Snogebæksvej 43	47/2020	17/2021
Snogebæksvej 45	2/2021	23/2021
Snogebæksvej 49	7/2021	32/2021
Snogebæksvej 51	12/2021	37/2021
Snogebæksvej 53	17/2021	42/2021
Fællesbygningen	Sommer 2021	som afslutning