

Forventet udførelsestidsplan		
der kan forekomme ændringer		
Adresse	Start uge - år	Slut uge - år
Snogebæksvej 11		46-2019
Snogebæksvej 13		48-2019
Snogebæksvej 15		50-2019
Snogebæksvej 17		51-2019
Snogebæksvej 19	37-2019	5-2020
Snogebæksvej 21	42-2019	11-2020
Snogebæksvej 23	47-2019	16-2020
Snogebæksvej 25	2-2020	21-2020
Snogebæksvej 27	7-2020	26-2020
Snogebæksvej 35	12-2020	31-2020
Snogebæksvej 37	18-2020	37-2020
Snogebæksvej 39	25-2020	44-2020
Snogebæksvej 29	32-2020	51-2020
Snogebæksvej 31	39-2020	9-2021
Snogebæksvej 33	46-2020	15-2021
Snogebæksvej 41	51-2020	21-2021
Snogebæksvej 43	10-2021	27-2021
Snogebæksvej 45	20-2021	37-2021
Snogebæksvej 49	26-2021	43-2021
Snogebæksvej 51	34-2021	48-2021
Snogebæksvej 53	40-2021	4-2022
Fællesbygningen	Sommerferien 2021	