

Forventet opstarts uge på de enkelte blokke		
Der kan forekomme ændringer		
Adresse	Opstart blok	Forventet afsluttet.
Snogebæksvej 11		
Snogebæksvej 13		
Snogebæksvej 15		
Snogebæksvej 17		
Snogebæksvej 19		
Snogebæksvej 21		
Snogebæksvej 23		
Snogebæksvej 25		
Snogebæksvej 27		
Snogebæksvej 35		
Snogebæksvej 37		
Snogebæksvej 39		
Snogebæksvej 29		13/2021
Snogebæksvej 31		16/2021
Snogebæksvej 33		10/2021
Snogebæksvej 41		17/2021
Snogebæksvej 43		20/2021
Snogebæksvej 45		26/2021
Snogebæksvej 49	4/2021	33/2021
Snogebæksvej 51	9/2021	38/2021
Snogebæksvej 53	14/2021	42/2021
Fællesbygningen	Februar 2021	April 2021